



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

## ANEXO 1: DATOS GENERALES

Dependencia:	Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque				<b>POA 2021</b>
Nombre de la Propuesta:	Actualización y difusión de portal web				
Campaña	Programa	Servicio	Proyecto		Duración en meses
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/> Gasto Municipal Complementario	<input type="checkbox"/> Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP	9
Objetivos generales de la propuesta:	Actualización y difusión de portal web del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque				
Vinculación a Estrategia del PMD:	5.8 Prevenir integralmente las violencias, delincuencia y las adicciones.				
Vinculación a Líneas de Acción:	5.8.1 Promover campañas de información preventiva sobre los tipos y modalidades de las violencias con el fin de sensibilizar y promover la cultura de paz.				

## ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

Problemática que atiende la propuesta.	Dificultad al acceso de información del eje transversal de género en el municipio.	
Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas).	Actualización constante del portal web del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque.	
Actividades a realizar para la obtención del producto esperado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Designación de responsable del portal web.</li> <li>2. Desarrollar etapas del proyecto: Diseño, implementación, control y monitoreo del portal web.</li> </ol>	
Nombre del Indicador	Unidad de medida del producto generado o acción realizada	Meta programada para el final del periodo
Actualización y difusión de portal web	Portal activo	Portal web activo
Informes de monitoreo	Informes trimestrales	3 informes cualitativos y cuantitativos sobre el control y monitoreo del portal web. (Número de visitas)



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Cronograma Anual de Actividades 3º Año de Gobierno												
Actividades a realizar para la obtención del producto esperado	2020-2021											
	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
1. Designación de responsable del portal web.		x	x									
2. Diseño e implementación del portal web.				X	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Control y monitoreo del portal web.				x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Informes trimestrales.			x			x			x			x
5. Informes de evaluación.						x						x